


Harta expansiunii 2027–2030

22 orașe White Space · 13 locații noi · 59,1%

Țintă în 2030: 25 de clinici și listare la bursă.



● E1–E7 · Existente: 8 clinici / 7 orașe ◆ D1–D4 · În dezvoltare: 4 clinici ○ 1–22 · Orașe potențiale

Culoare = tier: ● T0 · București ● T1 · ≥200.000 ● T2 · 100.000–199.999 ● T3 · 50.000–99.999 ● T4 · 20.000–49.999

● T5 · 10.000–19.999

Marcajele indică orașele, nu adresele imobilelor. Codurile sunt explicate în tabelele de pe paginile 2 și 3. București reunește cele două clinici într-un singur marcaj. Județele acoperite sunt evidențiate pe hartă.

Geometrie: [cimi / romania-choropleth](https://cimi.ro/romania-choropleth). Coordonate: Wikipedia GeoData. Rețea și obiective: informații de management, 8 septembrie 2026.

White Space · 22 de orașe

Ordine descrescătoare a populației · total: **872.257 locuitori**.

13 locații de selectat (59,1%); orașele nu au încă un an de deschidere atribuit.

Hartă	Oraș	Județ	Locuitori	Tier
1	Buzău	Buzău	103.481	T2
2	Râmnicu Vâlcea	Vâlcea	93.151	T3
3	Drobeta-Turnu Severin	Mehedinți	79.865	T3
4	Târgu Jiu	Gorj	73.545	T3
5	Tulcea	Tulcea	65.624	T3
6	Alba Iulia	Alba	64.227	T3
7	Alexandria	Teleorman	40.390	T4
8	Onești	Bacău	34.005	T4
9	Tecuci	Galați	32.801	T4
10	Râmnicu Sărat	Buzău	29.774	T4
11	Mioveni	Argeș	29.317	T4
12	Câmpulung	Argeș	27.574	T4
13	Fetești	Ialomița	27.465	T4
14	Caracal	Olt	27.403	T4
15	Sebeș	Alba	26.490	T4
16	Roșiorii de Vede	Teleorman	22.294	T4
17	Aiud	Alba	21.307	T4
18	Turnu Măgurele	Teleorman	19.597	T5
19	Adjud	Vrancea	15.178	T5
20	Urziceni	Ialomița	13.380	T5
21	Bolintin-Vale	Giurgiu	12.806	T5
22	Găești	Dâmbovița	12.583	T5

Alte orașe Tier 5, neincluse în White Space: Comănești (19.996) · Moinești (19.728) · Cugir (19.473) · Blaj (17.816) · Băicoi (16.722) · Balș (16.114) · Motru (15.950) · Ștefănești (15.931) · Drăgășani (15.617) · Moreni (15.472) · Breaza (14.871) · Buhuși (14.152) · Corabia (13.527) · Dărmănești (13.069) · Mizil (12.962) · Pucioasa (12.953) · Țândărei (12.761) · Zimnicea (12.589) · Ocna Mureș (12.480) · Vălenii de Munte (12.044) · Mărășești (11.314) · Comarnic (11.106) · Scornicești (10.795) · Târgu Ocna (10.410) · Boldești-Scăeni (10.298) · Rovinari (10.246) · Urleți (10.131) · Videle (10.107)

Populație rezidentă: INS, RPL 2021, tabelul 2.2.2, la 1 decembrie 2021. Valorile se referă la întreaga unitate administrativ-teritorială; nu sunt estimări pentru 2026. [Sursa INS](#).

Rețeaua și ritmul deschiderilor

Existente · 8 clinici în 7 orașe

Hartă	Oraș	Județ	Locuitori	Tier	Clinici / stadiu
E1	Oltenița	Călărași	22.624	T4	1 · existentă
E2	București	Municipiul București	1.716.961	T0	2 · Dorobanți, Cotroceni
E3	Giurgiu	Giurgiu	54.551	T3	1 · existentă
E4	Călărași	Călărași	58.211	T3	1 · existentă
E5	Slobozia	Ialomița	41.550	T4	1 · existentă
E6	Târgoviște	Dâmbovița	66.965	T3	1 · existentă
E7	Focșani	Vrancea	66.648	T3	1 · deschisă 2026

În dezvoltare · 4 clinici

Hartă	Oraș	Județ	Locuitori	Tier	Clinici / stadiu
D1	Brăila	Brăila	154.686	T2	1 · noiembrie 2026
D2	Slatina	Olt	63.487	T3	1 · 2027
D3	Curtea de Argeș	Argeș	25.977	T4	1 · 2027
D4	Câmpina	Prahova	28.993	T4	1 · 2027

Clinici la final de an

An	Deschideri	Total clinici	Locații / obiectiv
2026 Bază	+2	9	Focșani · deschisă în 2026 Brăila · noiembrie, planificată
2027	+3	12	Slatina, Curtea de Argeș, Câmpina
2028	+4	16	Din cele 22 de orașe potențiale · selecție de stabilit
2029	+4	20	Din cele 22 de orașe potențiale · selecție de stabilit
2030	+5	25	Din cele 22 de orașe potențiale · obiectiv: listare la bursă

Bază la începutul lui 2026: 7 clinici. Focșani este inclusă în cele 8 clinici actuale; Brăila este planificată pentru noiembrie. Totalurile anuale presupun realizarea planului și nicio închidere. Listarea din 2030 este un obiectiv.

Populație rezidentă: INS, RPL 2021, tabelul 2.2.2, la 1 decembrie 2021. Valorile se referă la întreaga unitate administrativ-teritorială; nu sunt estimări pentru 2026. [Sursa INS](#).

Achiziții pentru deschiderile 2028–2030

Calendarul achizițiilor · 13 locații

Deschidere	Clinici	Interval de achiziție
2028	4	septembrie 2026 – aprilie 2027
2029	4	aprilie 2027 – aprilie 2028
2030	5	aprilie 2028 – aprilie 2029

Planificare: **18–24 de luni de la achiziție până la operaționalizare**, incluzând autorizarea și lucrările. Acordurile vecinilor, dacă sunt necesare: **maximum 6–9 luni de la achiziție**.

Pentru achizițiile din aprilie, deschiderea în anul țintă necesită un parcurs de 18–20 de luni (octombrie–decembrie anul următor). Un parcurs de 24 de luni ar muta deschiderea în anul ulterior țintei. Luna fiecărei deschideri se stabilește în funcție de data achiziției.

Prioritatea imediată: 4 achiziții

septembrie 2026 – aprilie 2027, pentru deschiderile din 2028.

Repere pentru fiecare locație

Identificarea imobilului și sprijin în achiziție împreună cu avocații de real estate; obținerea acordurilor vecinilor pentru restaurare și pentru parcarile necesare autorizării, dacă aceste acorduri sunt necesare.

Responsabil pentru identificare, sprijin în achiziție și acordurile vecinilor: **Alexandru Axinte**. Selecția orașelor și calendarul individual urmează să fie stabilite împreună cu managementul.

Definirea tier-urilor

Tier 0: București · Tier 1: minimum 200.000 · Tier 2: 100.000–199.999 · Tier 3: 50.000–99.999 · Tier 4: 20.000–49.999 · Tier 5: 10.000–19.999 locuitori.

Orașele Tier 5 din subsolul paginii 2 sunt opțiuni suplimentare din județele reprezentate în rețeaua existentă, dezvoltare și White Space. Nu intră în cele 22 de orașe și nici în calculul de 59,1%. Populația orașelor nu reprezintă o estimare a numărului de pacienți.